**П А С П О Р Т**
**регионального проекта**
**«Сохранение лесов (Кировская область)»**

**1. Основные положения**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение лесов | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Терешков Юрий Игоревич | | заместитель Председателя Правительства Кировской области | |
| Руководитель регионального проекта | Загоскин Андрей Александрович | | заместитель министра | |
| Администратор регионального проекта | Демаков Сергей Игоревич | | ведущий консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие лесного хозяйства | |
| | 2. | Государственная программа | Лесное хозяйство | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | РП | | 0 | 2023 | 80 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | НП, РП | | 100 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | РП | | 0 | 2023 | 32,3 | 60,8 | 89,3 | 117,8 | 146,3 | 174,8 |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача «Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | РП | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | НП, РП | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 20 | 50 | 70 | 100 | |
| 1.3. | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | РП | | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 44,6 | 49,6 | 59,6 | 60,8 | |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Х | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0 | 2024 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.1.1. | КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция). | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов | Х | Единица | 0 | 2025 | Х | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса |
| 1.2.1. | Для приобретения спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров | X | Тысяча гектаров | 0 | 2024 | 0,85 | 1,6934 | 2,5434 | 3,3934 | 4,2434 | 5,0934 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году |
| 1.3.1. | КОГСАУ Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция). | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства | X | Гектар | 0 | 2025 | X | 237,7 | 475,4 | 713,1 | 950,8 | 1 188,5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.4.1. | КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение работ по уходу за созданными объектами лесного семеноводства, в том числе: формирование кроны деревьев, вырубка поросли и самосева (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области | X | Гектар | 0 | 2024 | 35 412 | 38 130,4 | 31 925,1 | X | X | X | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса |
| 1.5.1. | Арендаторами лесных участков, переданных на основании договоров аренды, проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках Кировской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | X | Единица | 0 | 2025 | X | 2 | 1 | X | X | X | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году |
| 1.6.1. | Для приобретения специализированной пожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | X | Единица | 0 | 2024 | X | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса |
| 1.7.1. | Для приобретения пожарной техники в целях оснащения КОГСАУ "Лесоохрана" для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция. | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | 444 447,00 | 535 319,70 | 710 082,80 | 136 345,30 | 0,00 | 0,00 | 1 826 194,80 |
| 1.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов | X | 4 269,40 | 4 236,10 | 9 913,60 | 0,00 | 0,00 | 18 419,10 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 4 269,40 | 4 236,10 | 9 913,60 | 0,00 | 0,00 | 18 419,10 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров | 12 519,60 | 20 599,20 | 19 620,50 | 28 555,20 | 0,00 | 0,00 | 81 294,50 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12 519,60 | 20 599,20 | 19 620,50 | 28 555,20 | 0,00 | 0,00 | 81 294,50 |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства | X | 2 038,70 | 4 275,30 | 5 206,60 | 0,00 | 0,00 | 11 520,60 |
| 1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 2 038,70 | 4 275,30 | 5 206,60 | 0,00 | 0,00 | 11 520,60 |
| 1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области | 431 806,60 | 485 089,20 | 655 092,00 | X | X | X | 1 571 987,80 |
| 1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | 431 806,60 | 485 089,20 | 655 092,00 | X | X | X | 1 571 987,80 |
| 1.6. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.6.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.6.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.6.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.7. | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | X | 23 323,20 | 26 858,90 | 92 669,90 | 0,00 | 0,00 | 142 852,00 |
| 1.7.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 23 323,20 | 26 858,90 | 92 669,90 | 0,00 | 0,00 | 142 852,00 |
| 1.7.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 444 447,00 | 535 319,70 | 710 082,80 | 136 345,30 | 0,00 | 0,00 | 1 826 194,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 12 640,40 | 50 230,50 | 54 990,80 | 136 345,30 | 0,00 | 0,00 | 254 207,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 431 806,60 | 485 089,20 | 655 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 987,80 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269,40 |
| 1.3. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров | 0,00 | 0,00 | 2 947,20 | 5 889,20 | 11 773,20 | 14 715,20 | 17 657,20 | 20 599,20 | 20 599,20 | 20 599,20 | 20 599,20 | 20 599,20 |
| 1.4. | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,70 |
| 1.5. | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6. | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 23 323,20 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 2 947,20 | 5 889,20 | 11 773,20 | 23 515,20 | 26 457,20 | 29 399,20 | 29 399,20 | 29 399,20 | 29 399,20 | 50 230,50 |