
Проект лесовосстановления на лесном участке N /  год5/29-7 2025

Лесовосстановление: искусственное лесовосстановление
Субъект Российской Федерации: Кировская область
Лесной район: Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации

Характеристика местоположения лесного участка:
Лесничество (муниципальный район (ОКТМО)): Сорвижское
Участковое лесничество: Косинское
Урочище (при наличии): нет данных
N квартала учётный (N квартала по лесоустройству): ( )43:32:3:61  60 
Номер объекта: 5/29-7
N выдела учётный (по лесоустройству):  Площадь га: 43:32:3:61:35 ( 35 ) 2.5
Площадь лесного участка, га: 2.5
(исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа 
лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10000 прилагаются к проекту лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): Равнинный
Гидрологические условия (увлажнение): влажная
Почва: Сильно оподзоленная супесчаная
Тип леса: Сосняк майниково-черничниковый

Характеристика площадей лесного участка:
Вырубка 2025 года
(вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления 
земли)

Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс. штук/га: 0.68
Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников: Отсутствуют
Степень задернения почвы: слабая
Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 30
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, куб.м): отсутствует (до 5 

>м3/га)
а) отсутствует (до 5 куб.м/га); б) слабая (5 - 20 куб.м/га); в) средняя (20 – 50 куб.м/га); г) сильная (более 50 куб. /га)
Категория доступности для техники: доступная
а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется 
широкополосная расчистка с корчевкой пней

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
состав пород: нет данных
средний возраст, лет: нет данных
средняя высота, м: нет данных
количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: нет данных
размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное, 
групповое): нет данных
состояние лесных насаждений и их оценка: нет данных



Проектируемый способ лесовосстановления: 
искусственное лесовосстановление
(естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, 
посадка))

Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород 
восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях 
защитных лесов и особо защитных участках лесов:
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)
Сосна на данном типе ТЛУ МЧ В3 к возрасту спелости формирует древостои не ниже второго 
бонитета. Риск
повреждения культур сосны лосем на этом участке снижен его расположением – рядом проходит
автомобильная дорога. Проезд автотранспорта отпугивает лосей с участка.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)
Подготовка почвы плугом ПЛМЛ-001 с трактором АМКАДОР 2243В бороздами через 3,5-4 метра в 
ноябре 2025 года. Посадка сеянцев в дно борозды под меч Колесова с шагом посадки 0,9 метра в 
апреле-мае 2026 года

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам:
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)
Скашивание нежелательной растительности мотокусторезом в рядах и междурядьях лесных культур 
июнь-сентябрь 2026-2027 годов по итогам инвентаризации и полевых обследований. Дополнение 
лесных культур до нормативной численности май 2027 года по итогам инвентаризации

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам:
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)
Скашивание нежелательных деревьев осины и березы в междурядьях и рядах лесных культур с 
помощью мотокустореза в июне – сентябре 2028-2032 годов по итогам инвентаризаций и полевых 
обследований

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода Вид посадочного материала
(сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой 

системой, селекционная категория происхождения семян, 
лесосеменной район)

Возраст 
не 

менее, 
лет

Высота 
не 

менее, 
см

Диаметр 
корневой шейки 

не менее, мм

Сосна Сеянцы с открытой корневой системой 2 12 2.5

Характеристика посевного материала:

Порода Класс качества семян Селекционная категория Место происхождения
(лесосеменной район)



Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых 
расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Порода Возраст не менее, лет Количество
деревьев основных

лесных
пород не менее, тыс.

штук/га

Средняя высота не менее, м

Сосна 7 2 1.1

Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га):
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)
2.5

Проектируемый объем работ по лесовосстановлению:
(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные 
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а» пункта 6 Правил, государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)
площадь лесовосстановления, га: 2.5
количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс.
штук/га: 3
количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей
площади, тыс. штук /га: 7.5

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность ДИРЕКТОР

Наименование организации (при наличии)

Сластников Сергей Иванович
Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 29 мая 2026
Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 727791128020639787835250834394077272448

Владелец: ООО \"СОРВИЖИ - ЛЕС\"

Действителен: c 27.02.2026 по 27.05.2027



Приложение к проекту лесовосстановления

Сведения о расположении участка леса, приведенного в проекте лесовосстановления

Номер выдела (по 
лесоустройству)

/кадастровый номер 
земельного участка

Номер объекта Площадь участка 
(общая), га

Площадь 
лесовосстановления, га (на 
которой осуществляются 
лесовосстановительные 

мероприятия)

43:32:3:61:35 ( 35 ) 5/29-7 2.5 2.5

Площадь участка лесовосстановления

Номер 
объекта

Номер 
начальной 

точки 
(столба)

Номер 
следующей 

точки 
(столба)

Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) 
(для лесных участков, расположенных на землях обороны 

и безопасности, система координат ГСК-2011)

Долгота (X) Широта (Y)

Привязка участка лесовосстановления

5/29-7 1 48.63096231653679 57.96351606800808

5/29-7 2 48.629778260167264 57.95374428249175

5/29-7 3 48.635606919695526 57.95351975725418

Контур участка лесовосстановления

5/29-7 1 48.635606919695526 57.95351975725418

5/29-7 2 48.636814001720055 57.9534857378325

5/29-7 3 48.636679242571304 57.952079490867064

5/29-7 4 48.636585679931294 57.951429069084334

5/29-7 5 48.63609981681578 57.951072219797204

5/29-7 6 48.63539381240075 57.95088900034284

5/29-7 7 48.635019957248026 57.95098913553672

5/29-7 8 48.63495519110678 57.95145955248892

5/29-7 9 48.63480616159343 57.95155308046363

5/29-7 10 48.63532798215293 57.95196620842092

5/29-7 11 48.63546817388943 57.952234572979634

5/29-7 12 48.63539252156898 57.952408471819844

5/29-7 13 48.635096216327746 57.95253889595

5/29-7 14 48.6349818417254 57.95272973681285

5/29-7 15 48.635606919695526 57.95351975725418

Привязка площади, исключенной из проекта лесовосстановления № 

Контур площади, исключенной из проекта лесовосстановления № 

Исполнитель работ по лесовосстановлению:



Должность ДИРЕКТОР

Наименование организации (при наличии)

Сластников Сергей Иванович
Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 29 мая 2026
Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 727791128020639787835250834394077272448

Владелец: ООО \"СОРВИЖИ - ЛЕС\"

Действителен: c 27.02.2026 по 27.05.2027


	Проект лесовосстановления на лесном участке N 5/29-7/2025 год

